

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 206 DG del 06/07/2026**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FINALE PER IL SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DEL CANALE INTERRATO DENOMINATO FIUME CELATO IN ZONA DI VIA VIVENZI NEL COMUNE DI CONCESIO – IMPRESA BORGO SPURGHİ S.R.L. – CIG: B068D7E119

Il giorno 6 del mese di LUGLIO 2026, nella sede degli Uffici della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. sita in Gardone Val Trompia (BS), in Via G. Matteotti n. 325,

il Direttore Generale

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 67 del 19/12/2025 e la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 05/02/2026 per l'Approvazione del Budget 2026;

VISTI:

- i poteri conferiti al Direttore Generale della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. arch. Fabrizio Veronesi, quale Direttore e Direttore Tecnico ai sensi del D.M. 263/2016, giusta procura notarile del 21.03.2024 – n. 6906 Repertorio e n. 4586 Raccolta a firma del Notaio in Gavardo, dott. Mattia Masperi con cui viene nominato e costituito Procuratore della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. per quanto di competenza, in virtù di deliberazione del Coordinamento dei Soci per il Controllo Analogo del 13.03.2024 e del Consiglio di Amministrazione della Società del 14.02.2024;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 04/11/2022, di assunzione del Direttore Generale e Direttore Tecnico della Società;

PREMESSO CHE:

- la Comunità Montana di Valle Trompia è stata formalmente delegata dal Comune di Concesio allo svolgimento delle attività di gestione ordinaria del Reticolo Idrico Minore, nell'ambito di un convenzionamento di servizi associati;
- il Comune di Concesio, tramite il referente del proprio ufficio tecnico arch. Giorgio Mainetti, ha espresso la necessità di ricevere supporto per la risoluzione di alcune problematiche segnalate sul Fiume Celato (ostruzione del manufatto);

- tale richiesta è stata formalizzata tramite mail inviata all'Ufficio di Gestione Associata del Reticolo Idrico Minore di Comunità Montana;
- la Comunità Montana di Valle Trompia ha confermato la propria disponibilità per effettuare il servizio di manutenzione del canale, fornendo preventivo di spesa all'ufficio tecnico comunale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 596 del 27/11/2023 il Comune di Concesio ha accettato formalmente il quadro economico e gli operatori individuati preliminarmente (ditta di scavo e ricerca del canale interrato, ditta per pulizia detriti e liquami, restauratore, archeologo);

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta n. 75 del 11/05/2022, la Comunità Montana di Valle Trompia aveva affidato alla società SE.VA.T. Srl le funzioni operative e manutentive relative al demanio del Reticolo Idrico Minore nel proprio territorio di competenza;

DATO ATTO che per l'adempimento di quanto affidatole dal Comune di Concesio, la Comunità Montana di Valle Trompia ha scelto di avvalersi della scrivente;

VALUTATO che:

- la prima fase manutentiva si è basata sull'ipotesi di un deposito di materiale fangoso e organico, in riduzione della sezione idraulica della condotta, motivo per il quale è stato necessario individuare appunto un'impresa che potesse svolgere un servizio di spurgo e pulizia;
- con Determinazione n. 80 del 14/03/2024 la Comunità Montana di Valle Trompia ha impegnato a favore di SE.VA.T. Srl un importo complessivo di 16.791,20 € fra conto impianti e spese tecniche, a copertura delle spese per le operazioni di ripristino del Fiume Celato, comprensivo di 9.000,00 € oltre IVA destinati alla società Borgo Spurghi S.r.l.;
- con Determinazione del Direttore n. 24 del 19/02/2024 è stato effettuato un affidamento diretto alla ditta Borgo Spurghi S.r.l. per il servizio di pulizia e smaltimento detriti del canale in oggetto e in data 29/02/2024 è stato sottoscritto il relativo disciplinare di incarico;

PRESO ATTO che:

- sono state effettuate le operazioni ipotizzate fino a circa metà della lunghezza del manufatto, poiché i mezzi hanno incontrato un'ostruzione (radici penetrate nel canale) tale da impedire il proseguo delle fasi di aspirazione;
- è stata svolta una nuova valutazione tecnica e un eventuale confronto con la Soprintendenza di Brescia, per concordare un diverso approccio risolutivo;
- le sopravvenute esigenze hanno portato a una rivalutazione delle ipotesi iniziali, con conseguente svolgimento di una seconda fase (apertura di un foro nel voltino di

copertura, taglio radici con robot cutter fresa specializzato, richiusura con installazione nuovo tombino di ispezione) a cura di altre ditte qualificate;

VISTO che il servizio svolto può essere riassunto tramite i tre certificati di regolare esecuzione emessi rispettivamente in data 10/10/2024, 12/11/2024 e per ultimo 02/07/2026 e che, alla luce delle lavorazioni conclusesi solo il 29/05/2026, non risulta più necessario alcun intervento da parte della società Borgo Spurghi S.r.l.;

RICHIAMATO l'importo fatturato dalla società Borgo Spurghi S.r.l. rispetto a quanto realmente svolto in cantiere, così suddiviso:

N. FATTURA	IMPORTO	COMPLESSIVO PAGATO
FT. 174/RPA del 30/09/2024	€ 1.200,00 + IVA 22%	€ 1.464,00
FT. 193/RPA del 19/11/2024	€ 1.960,00 + IVA 22% € 3.196,00 + IVA 10%	€ 5.906,80
		€ 7.370,80

RITENUTO di approvare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione in oggetto come sopra menzionato, da cui risulta che l'impresa aggiudicatrice non sia più creditrice nei confronti della stazione appaltante, ma anzi che risulti un'economia di € 2.529,20 lordi per la mancata effettuazione di parte del servizio inizialmente preventivato (cause sopra indicate);

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo della Gara) all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), servizi e forniture, per l'intervento oggetto del presente provvedimento: CIG B068D7E119.
- il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;

VISTI:

- il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione Trasparente;

DETERMINA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione del servizio finale e i precedenti;
3. DI ACCERTARE un'economia di € 2.529,20 rispetto all'importo inizialmente preventivato e versato da Comunità Montana di Valle Trompia a SE.VA.T. Scrl, da reimpiegare per coprire le imminenti spese per nuovi incarichi sul medesimo Comune di Concesio;
4. DI NON DOVER LIQUIDARE all'impresa esecutrice ulteriori importi rispetto a quanto già attestato nel primo e nel secondo Certificato di Regolare Esecuzione e che l'incarico si considera concluso;
5. DI DARE MANDATO all'ufficio segreteria di dare informazione dell'adozione del presente atto al C.d.A. della Società nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio Amministrativo per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi incombeni;
- qualora previsto dalla normativa in materia, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. nei termini di legge, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e dal D. Lgs. n. 101/2018 s.m.i.

Si attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore del Responsabile dell'istruttoria.

Geom. Leila Clementi

Si attesta il parere favorevole circa la regolarità amministrativa dell'atto in oggetto del Responsabile dell'ufficio contratti.

Dott.ssa Roberta Bettinsoli

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle previsioni di bilancio e agli atti propedeutici necessari del Responsabile contabile.

Rag. Paolo Dolcetti

Il Direttore Generale
Arch. Fabrizio Veronesi