

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI****PNRR ISTRUZIONE****VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1**

(art. 23 comma 1 D.M. 49/2018)

REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE "TITO SPERI" E LA SCUOLA MEDIA "FRANCESCO BERTUSSI" DI MARCHENO**LOTTO 1/A OPERE ESTERNE****CUP: F27G24000220001 - CIG: B5AA64A127**

Impresa:	MMT s.r.l. , con sede in Pezzaze (BS) in Località Aiale n. 53, P.IVA e C.F. n. 03995360983;
Importo lavori:	€ 12.650,00
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 300,00
Importo contratto:	€ 12.950,00

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **11 (undici)** del mese di **aprile**, il sottoscritto geom. Giuseppe Prudente in qualità di direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- che con verbale in data 24 marzo 2025 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- che a causa delle avverse condizione metereologiche al fine di garantire la sicurezza delle maestranze impegnate nelle lavorazioni;

DISPONE

all'Impresa MMT s.r.l. di sospendere, a partire da oggi, i lavori di "realizzazione nuova mensa scolastica per la scuola elementare "Tito Speri" e la scuola media "Francesco Bertussi" di Marcheno lotto 1/a opere esterne" fino al successivo ordine di ripresa.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Impresa in segno della più ampia accettazione.

Il direttore dei lavori
geom. Giuseppe Prudente

L'impresa
MMT s.r.l.

Il responsabile unico del Progetto
geom. Giuseppe Prudente

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa