



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 155 DG del 27/05/2026**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL SAL N. 2 - FASE 01 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "ASILO NIDO COMUNALE" IN COMUNE DI POLAVENO NELL'AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILO NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: E63C25000400006 - CIG: B7DAF461CE

Il giorno 28 del mese di maggio 2026, nella sede degli Uffici della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. sita in Gardone Val Trompia (BS), in Via G. Matteotti n. 325,

il Direttore Generale

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 67 del 19/12/2025 e la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 05/02/2026 per l'Approvazione del Budget 2026;

VISTI:

- i poteri conferiti al Direttore Generale della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. arch. Fabrizio Veronesi, quale Direttore e Direttore Tecnico ai sensi del D.M. 263/2016, giusta procura notarile del 21.03.2024 – n. 6906 Repertorio e n. 4586 Raccolta a firma del Notaio in Gavardo, dott. Mattia Masperi con cui viene nominato e costituito Procuratore della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. per quanto di competenza, in virtù di deliberazione del Coordinamento dei Soci per il Controllo Analogo del 13.03.2024 e del Consiglio di Amministrazione della Società del 14.02.2024;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 04/11/2022, di assunzione del Direttore Generale e Direttore Tecnico della Società;

PRESO ATTO:

- con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 51 del 17 marzo 2025 è stata indetta la procedura per la presentazione di manifestazioni di interesse per interventi di nuovi asili nido nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1;
- con DM 23 maggio 2025 n. 41142 il Comune di Polaveno è risultato beneficiario di un contributo ministeriale pari a € 480.000,00 finanziato nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- in data 19/06/2025 il Comune di Polaveno ha richiesto alla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. la disponibilità a curare l'intera procedura per la realizzazione dell'intervento;
- con deliberazione di G.C. n. 55 del 26/06/2025 e determinazione della Società Se.Va.T. n. 155 del 08/07/2025 è stato approvato il contratto di affidamento in house alla Società Se.Va.T. per la realizzazione dell'intervento “Asilo Nido Comunale”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 24/07/2025 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 24/07/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera “Realizzazione di asilo nido comunale” in Comune di Polaveno (BS) – CUP E63C25000400006;
- con determinazione del Direttore Generale n. 186 del 30/07/2025 è stata indetta la procedura a contrarre per l'affidamento dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;
- con determinazione del Direttore Generale n. 204 DG del 28/08/2025 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto integrato per i lavori in oggetto all'operatore economico Castelli S.r.l., che ha offerto un ribasso dell'1,00%, per un importo complessivo pari a € 773.466,36 oltre oneri ed IVA;
- il progetto esecutivo, redatto dalla società SAV Ingegneria S.r.l. STP incaricata dall'impresa aggiudicataria, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 23/10/2025 per un importo complessivo di € 985.398,00;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 05/09/2025;
- i lavori sono stati consegnati in data 31/10/2025;

VISTA la documentazione di contabilità redatta in data 20/05/2026 dall'arch. Gualtiero Cigolini in qualità di Direttore dei Lavori a corredo dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 (FASE 1) e di seguito enunciata e disponibile agli atti:

- Libretto delle misure n. 2
- Libretto dei sotto-computi n. 2
- Registro di contabilità n. 2

- Sommario del Registro di contabilità
- Stato di Avanzamento Lavori n. 2
- Certificato di pagamento n. 2;

PRESO ATTO dell'avvenuta esecuzione dei lavori come da SAL 2 (FASE 1) pari a € 407.912,84 e relativo Certificato di Pagamento per un totale complessivo di € 75.000,00;

RITENUTO di approvare le risultanze dello Stato di Avanzamento Lavori e del relativo Certificato di Pagamento come sopra menzionato da cui risulta un credito all'impresa di € 75.000,00;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo della Gara) all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), servizi e forniture, per l'intervento oggetto del presente provvedimento che sono: CIG B7DAF461CE.
- per i pagamenti sono state pattuite le condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto avverranno a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della documentazione per il monitoraggio delle attività previa approvazione dei SAL da parte della stazione appaltante;
- si è verificata la regolarità contributiva delle imprese esecutrici attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i flussi di cassa della Società;

DETERMINA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE la documentazione di contabilità redatta in data 20/05/2026 dal arch. Gualtiero Cigolini in qualità di Direttore dei Lavori a corredo dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 (FASE 1) e di seguito enunciata e disponibile agli atti:
 - Libretto delle misure n. 2

- Libretto dei sotto-computi n. 2
 - Registro di contabilità n. 2
 - Sommario del Registro di contabilità
 - Stato di Avanzamento Lavori n. 2
 - Certificato di pagamento n. 2;
3. DI APPROVARE il SAL 2 (FASE 1) pari a € 407.912,84 e relativo Certificato di Pagamento per un totale complessivo di € 75.000,00;
4. DI INCARICARE il RUP a dare istruzioni al creditore per l'emissione delle relative fatture;
5. DI DARE MANDATO all'ufficio segreteria di dare informazione dell'adozione del presente atto al C.d.A. della Società nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio Amministrativo per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi incombenenti;
- qualora previsto dalla normativa in materia, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. nei termini di legge, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e dal D. Lgs. n. 101/2018 s.m.i.

Si attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore del Responsabile dell'istruttoria.

Arch. Gualtiero Cigolini

Si attesta il parere favorevole circa la regolarità amministrativa dell'atto in oggetto del Responsabile dell'ufficio contratti.

Dott.ssa Denise Gerardini

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle previsioni di bilancio e agli atti propedeutici necessari del Responsabile contabile.

Rag. Paolo Dolcetti

Il Direttore Generale
Arch. Fabrizio Veronesi

(Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82)