

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FINALE PER SERVIZI E FORNITURE

(art. 38 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023)

**OPERAZIONI DI PULIZIA DEL CANALE INTERRATO DENOMINATO "FIUME CELATO" IN ZONA DI
VIA VIVENZI NEL COMUNE DI CONCESIO – CIG B068D7E119****COMMITTENTE:** Comunità Montana di Valle Trompia**STAZIONE APPALTANTE:** SE.VA.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l.**CIG:** B068D7E119**RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:** Arch. Fabrizio Veronesi (formalizzato il 19/12/2023)**APPALTATORE:** Borgo Spurghi S.r.l. – Via Monte Pasubio, 84/A – 25014 Castenedolo (BS) P.IVA 02547990982**CONTRATTO:** Firmato in data 29/02/2024**IMPORTO CONTRATTUALE:** € 9.000,00 + IVA 10% = € 9.900,00**TEMPI per l'esecuzione del contratto:** 31/12/2024

L'anno **2026** il mese di **luglio** il giorno **2** il sottoscritto Direttore dei lavori procede alla verifica della regolare fornitura delle prestazioni di cui al contratto in epigrafe.

OGGETTO DEL SERVIZIO ED ESITO SOPRALLUOGHI EFFETTUATI

La scrivente società SE.VA.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. con sede a Gardone Val Trompia in via G. Matteotti n. 325 ha affidato all'impresa Borgo Spurghi S.r.l. il servizio di pulizia e smaltimento detriti del canale interrato denominato "Fiume Celato", nella zona di via Vivenzi nel Comune di Concesio. Il disciplinare di incarico è stato sottoscritto in data 29/02/2024.

Come indicato nei precedenti certificati, la ditta Borgo Spurghi S.r.l. ha effettuato mezza giornata lavorativa il 24/09/2024, ma ha dovuto sospendere le attività in corso poiché le ipotesi tecniche preventive non sono risultate attuabili. In particolare, la condotta in pietra presentava un flusso d'acqua tale da impedire il funzionamento delle pompe di aspirazione, impedendo di fatto la corretta rimozione del fondame. Gli operatori hanno evidenziato l'impossibilità di procedere così come ipotizzato, rimandando a nuovo preventivo la conclusione a regola d'arte della pulizia necessaria.

Successivamente, nelle giornate del 04/11/2024 e 05/11/2024 si è proceduto con la seconda fase delle operazioni, riassumibile in: uscita di n. 1 unità mobile con pompa travaso e di n. 2 autobotti per fornitura acqua e per carico rifiuto, con n. 3 operatori, per n. 2 giornate lavorative, compreso trasporto presso impianto autorizzato e smaltimento CER 20.03.06 per 10 tonnellate, con applicazione aliquota IVA del 10% o del 22% a seconda della tipologia di intervento.

Durante l'esecuzione dello spurgo, la lancia di aspirazione ha incontrato un'ostruzione che ha impedito il proseguo delle operazioni, tale da giustificare la rivalutazione tecnica del programma iniziale. In particolare, ha avuto luogo un iter di confronto con la Soprintendenza di Brescia per indagare la situazione della

vegetazione infestante presente, che – come da conferma ottenuta a seguito di nuove indagini – aveva di fatto creato un “tappo” all’interno dell’acquedotto romano.

Dopo numerosi confronti e reiterate richieste, l’ente ha concesso di effettuare un foro di ispezione, tramite l’apertura di un tratto del voltino di copertura, tale da consentire l’ingresso di un robot-cutter specifico per questo tipo di problematiche (intervento a carico di altre società e conclusosi in data 29/05/2026). La funzionalità idraulica della condotta è stata quindi ripristinata e la seconda fase di attività preventivata a cura di Borgo Spurghi S.r.l. non si è resa più necessaria. **Per tale motivo, la somma complessiva preventivata di € 9.000,00 + IVA 10% non sarà raggiunta, né si prevede l’esigenza di spurghi nel tratto mancante. Si ritiene quindi il contratto concluso** già con la contabilità evidenziata nei precedenti certificati.

COPERTURA DELLA SPESA

La copertura di spesa per il servizio di pulizia del Fiume Celato è garantita dai proventi dei canoni demaniali di polizia idraulica, incassati dalla Comunità Montana di Valle Trompia per conto del Comune di Concesio.

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il conferimento dell’incarico di Responsabile Unico di Progetto (RUP) e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per il servizio in oggetto è stato formalizzato in data 19/12/2023 all’arch. Fabrizio Veronesi.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La ditta incaricata era tenuta a concludere le attività oggetto del disciplinare entro il 30/04/2024, tuttavia, per motivi tecnico-operativi giustificati dalle esigenze della committenza è stato necessario prorogare tali termini alla fine dell’anno 2024. Il ripristino effettivo del manufatto a seguito della manutenzione è avvenuto in data 29/05/2026 da parte di altre ditte specializzate.

ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è stato svolto in conformità alle disposizioni della direzione dei lavori, in relazione alle esigenze sopravvenute in fase operativa.

VISTI

- la determina di aggiudicazione n. 24 del 19/02/2024;
- il contratto stipulato in data 29/02/2024 con la Società Borgo Spurghi S.r.l. – Via Monte Pasubio, 84/A – 25014 Castenedolo (BS) P.IVA 02547990982, e avente ad oggetto: “OPERAZIONI DI PULIZIA DEL CANALE INTERRATO DENOMINATO “FIUME CELATO”, IN ZONA DI VIA VIVENZI NEL COMUNE DI CONCESIO”;

CONSIDERATO CHE

- le prestazioni sono state avviate in data 24/09/2024;
- il termine ultimo per il completamento del servizio era fissato al 31/12/2024;
- la data effettiva di conclusione dell'esecuzione è stata il 05/11/2024, in forza delle tempistiche dettate da motivi accertati, come da comunicazioni inviate dalla Comunità Montana di Valle Trompia;
- il servizio svolto le opere eseguite corrispondono parzialmente alle previsioni iniziali, salvo le modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e già sopra descritte;
- per l'esecuzione degli spurghi non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

CERTIFICA

che il servizio sopra descritto è stato **REGOLARMENTE ESEGUITO e nulla più è da liquidare all'impresa.**
Si riportano di seguito le fasi concluse e già fatturate per il contratto in oggetto:

- € 1.200,00 + IVA 22% = € 1.464,00
- € 1.960,00 + IVA 22% = € 2.391,20
- € 3.196,00 + IVA 10% = € 3.515,60

Si attesta quindi un'economia di € 2.529,20 lordi, che rimarranno a disposizione della stazione appaltante e non saranno pertanto riconosciuti all'impresa, per i motivi meglio descritti in premessa. Il contratto si ritiene quindi concluso.

Gardone Val Trompia, 02/07/2026

Il direttore dell'esecuzione del servizio e RUP
Arch. Fabrizio Veronesi

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



